

15.01.2013

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status
Jugendhilfeausschuss	24.01.2013	öffentlich

Prot. Kindergarten „Siebenstark,,, Steinwenden; Sanierung, Erweiterung bzw. bedarfsgerechter Ausbau im Rahmen der Ganztagsbetreuung und der Unterbringung von unter 3-jährigen Kindern

Sachverhalt:

Der Jugendhilfeausschuss hat der Ortsgemeinde Steinwenden in seiner Sitzung am 24.06.2009 eine vorläufige Kreiszusendung in Höhe von 368.179,00 € bewilligt. Die Ortsgemeinde Steinwenden hat mittlerweile den Schlussverwendungsnachweis zur Baumaßnahme im prot. Kindergarten „Siebenstark“ über 1.033.699,71 € vorgelegt. Die zuwendungsfähigen Kosten wurden durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt auf 922.380,00 € festgestellt.

Die ursprüngliche Kostenplanung sah zunächst keine Unterkellerung vor. Aufgrund des Höhenversatzes im Gelände wäre jedoch viel verlorenes Mauerwerk entstanden. Zudem wurde die Hausanschluss Technik aus der Spiel- und Aufenthaltsebene im Erdgeschoss entfernt und in das Untergeschoss verlagert. Die im Untergeschoss zusätzlich geschaffenen Räume erlauben künftig mehr Flexibilität, insbesondere auch im Hinblick auf den Ausbau des Ganztagsangebotes. Zusätzliche Mehraufwendungen im Bestand durch statische und brandschutztechnische Auflagen im Zuge der Baugenehmigung haben ein Übriges zur Kostensteigerung beigetragen. Da die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesbach die Architektenleistungen, die Fachplanung Elektronik und Sanitär sowie die Landschaftsbauarbeiten (Außenanlagengestaltung) selbst erbracht hat, sind auch Einsparungen entstanden. Insgesamt führen jedoch die Mehrkosten gleichwohl dazu, dass sich die Kreisbeteiligung von 368.179,00 € um 60.069,00 € auf 428.248,00 € erhöht.

Die endgültige Finanzierung könnte somit wie folgt aussehen:

Zuwendungsfähige Kosten:	922.380,00 €
abzüglich Landeszuschuss:	0,00 €
Restfinanzierungsanteil:	922.380,00 €
Trägeranteil freier Träger (35 %):	322.833,00 €

Kommunalanteil (65 %):	599.547,00 €
Anteil der Ortsgemeinde Steinwenden:	171.299,00 €
vorgesehener/beantragter Kreiszuschuss:	428.248,00 €

Beschlussvorschlag:

Der Ortsgemeinde Steinwenden wird für die Baumaßnahme am prot. Kindergarten „Siebenstark“ eine Kreiszuwendung in Höhe von insgesamt 428.248,00 € bewilligt. Unter Berücksichtigung der bisher geleisteten Abschlagszahlungen in Höhe von insgesamt 368.179,00 € ist noch ein Restbetrag in Höhe von 60.069,00 € zu erbringen. Im Haushaltsplan des Jahres 2012 stehen für die Restfinanzierung der Maßnahme noch nicht verbrauchte Haushaltsmittel in Höhe von 21.821,00 € bereit. Da diese Mittel zur Gesamtfinanzierung nicht ausreichen, werden im Haushaltsplan 2014 - vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Kreisgremien und der Genehmigung des Haushalts durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) - weitere 38.248,00 € veranschlagt.

Im Auftrag:

Nabinger