

# **Landkreis Kaiserslautern**



**Breitbandausbau**

**Ausschuss Kreisentwicklung am 02.11.2022**

# 1. Förderaufruf



- **FTTC-Verfahren - Kreiscluster**  
(Breitbandausbau bis zum Kabelverzweiger)
- Markterkundung und Konzepterstellung der förderfähigen Gebiete mit Bandbreiten von  $< 30$  Mbit/s
- Zusammenschluss zu einem Kreiscluster
- **90% Förderung** durch Bund und Land
- **Rest je zu 1/3** durch OG, VG und Landkreis KL

## 2. Förderaufruf – Breitbandausbau Schulen


- **Zusätzliches Programm des Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur**
- Erschließung von unterversorgten Schulen mit einer **Glasfaseranbindung (FTTB)**
- **Zuschüsse: Bund = 50 %, Land = 40 %**  
**Rest 10% = Schulträger**
- **> 40 Schulen** erhalten direkten Glasfaseranschluss

# 3. Förderaufruf – FTTB-Upgrade

## Relaunch des Bundesförderprogrammes (Möglichkeit eines Upgrades zur **FTTB**-Technologie)

- **Novellierte Richtlinie des Bundes vom 03.07.2018**
- Beauftragung der Fa. **MICUS** für die FTTB-Grobnetzplanung und Kostenermittlung
- **Kalkulierte Kosten = 28.151.026 €** (Wirtschaftlichkeitslücke)
- Europaweites Ausschreibungsverfahren in 2019

# Landkreis Kaiserslautern - NGA-Grobnetzplanung für mögliches FTTB-Förderupgrade



# Förderbescheide FTTB-Upgrade:

- **Finaler Förderbescheid des Bundes – 14.09.2020**

*Für den Zeitraum*

*vom 31.07.2017 bis 30.11.2022 (Bevolligungszeitraum)*

*bewillige ich Ihnen in Form der Projektförderung eine nicht rückzahlbare Zuwendung in Höhe von bis zu*

**15.821.375,00 Euro**

(Betrag in Worten: fünfzehn Millionen achthunderteinundzwanzigtausenddreihundertfünfundsiebzig Euro)

- **Finaler Förderbescheid des Landes – 24.09.2020**

(persönliche Übergabe durch Ministerpräsidentin Dreyer am 01.10.2020)

## Zuwendungsbescheid

Aufgrund Ihres Antrages vom 3. Februar 2020 bewillige ich Ihnen für den Zeitraum 14. September 2020 bis 31. Dezember 2022 eine Zuwendung in abschließender Höhe von bis zu

**12.657.100,40 Euro**

**(in Worten: zwölfmillionensechshundertsiebenundfünfzigtausendeinhundert Euro)**

# Unterzeichnung der Kooperationsverträge

09.10.2020



# Projektfortschritt

2020 / 2021

- Unterzeichnung der Kooperationsverträge mit den ausbauenden TKU am **09.10.2020**
- Feinabstimmung der Bau- und Zeitenpläne (TKU mit der jeweiligen VG)

# Projektfortschritt

2021

## Spatenstich / Baubeginn

inexio/Deutsche Glasfaser (LOS 1, LOS 2)

**04.10.2021** in Bruchmühlbach

PfalzConnect (LOS 3)

**01.09.2021** in Wörsbach (VG Otterbach-Otterberg)

**29.09.2021** in Fockenberg-Limbach (VG Weilerbach)

# Projektfortschritt

2021

## Spatenstich / Baubeginn

Stadtwerke Ramstein-Miesenbach (LOS 4)

**28.10.2020** an der Grundschule Spesbach

# Spatenstich der Stadtwerke Ramstein-Miesenbach am 28.10.2020 in Hütschenhausen



# Spatenstich der PfalzConnect

am 01.09.2021 in Wörsbach



# Spatenstich der PfalzConnect am 29.09.2021 in Fockenberg-Limbach



# Spatenstich der inexio/Deutsche Glasfaser am 04.10.2021 in Bruchmühlbach



# Aktueller Sachstand

2022

## Deutsche Glasfaser (Stand: 04.10.2022)

Tiefbaukilometer: 47 km	Versorgte Haushalte	Versorgte Unternehmen	Versorgte Schulen	Sonstige
Bruchmühlbach- Miesau	211	21	4	20
Landstuhl	95	1	1	0
Enkenbach- Alsenborn	0	0	0	0

# Aktueller Sachstand

2022

**PfalzConnect** (Stand: 09.09.2022)

Tiefbaukilometer: 76,68 km	Versorgte Haushalte	Versorgte Unternehmen	Versorgte Schulen	Sonstige
Otterbach- Otterberg	466			
Weilerbach				

# Aktueller Sachstand

2022

## Stadtwerke Ramstein-Miesenbach (Stand: 10.10.2022)

Tiefbaukilometer: 28,6 km	Versorgte Haushalte	Versorgte Unternehmen	Versorgte Schulen	Sonstige
Ramstein- Miesenbach	565	2	2	0

Bereits in Betrieb: 91 Haushalte

# Aktueller Sachstand

2022 / 2023

- **Bisher abgerufene Fördermittel: 4.294.201,30 €**
- **Durchführung der Baumaßnahmen** 
  - Inbetriebnahme
    - ursprünglich sollte der Ausbau der sog. „Weißen Flecken“ im gesamten Landkreis **bis zum 30.11.2022** abgeschlossen sein
    - Antrag auf **Verlängerung des Bewilligungszeitraumes** bei Bund und Land (Hinzunahme von 106 unterversorgten Adressen, Wegfall von 54 bereits versorgten Adressen)

# Gigabit-Förderung „Graue Flecken“



# Graue-Flecken-Förderprogramm

## Was ist neu?

- Mit der neuen Bundesförderung veränderte sich die sog. Aufgreifschwelle
- Eine Förderung kann beantragt werden, wenn weniger als 100 Mbit/s zur Verfügung stehen. Bislang lag die Aufgreifschwelle bei 30 Mbit/s
- Ab dem **01.01.2023** soll die Aufgreifschwelle komplett wegfallen
- Ein Antrag auf die sog. „Gigabitförderung“ wurde vom Landkreis auf Empfehlung bisher noch nicht gestellt


*(geplant für die erste Jahreshälfte 2023)*

# Projektfortschritt

- **Kreistagsbeschluss** ✓

*Erklärung der Bereitschaft das Projekt „Graue Flecken“ im Landkreis Kaiserslautern für die Verbandsgemeinden durchzuführen*

- **Gremienbeschlüsse Orts- und Verbandsgemeinden** ✓




<i>Bruchmühlbach-Miesau</i>	<i>28.01.2022</i>
<i>Enkenbach-Alsenborn</i>	<i>?</i>
<i>Landstuhl</i>	<i>17.03.2022</i>
<i>Otterbach-Otterberg</i>	<i>16.12.2021</i>
<i>Ramstein-Miesenbach</i>	<i>08.12.2021</i>
<i>Weilerbach</i>	<i>07.03.2022</i>

# Die nächsten Schritte

- **Aufgabenübertragung der VG auf den Landkreis**

*analog zum Projekt „Weiße Flecken“ und dem öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 30.01.2017*



- **Vorbereitung des Fördermittelantrages**
- **Europaweites Ausschreibungsverfahren**

**Vielen Dank  
für die  
Aufmerksamkeit!**