Umsetzung kommunales Investitionsforderprogramm des Bundes (KInvFG Kapitel 2)

Zeitschiene KInvFG (Kapitel 2)

vor dem 01.07.2017 30.06.2017 Silllcs i/ 30.06.2020 31.12.2020 31.12.2022 31.12.2023
/31.03.2018
MaBnahmenbeginn*' : e ol : MaBnahmenende  |Volistandige

nach dem 30.06.2017 vor dem 31.12.2022 | Abrechnung

Erri o E T T T P T rr i i i .| |Bis zu diesem
Info durch Landrat an FM Uber die gewahlten : : : Zeitpunkt mlssen die

Kriterien zur Bestimmung der MaBnahmen

Finanzschwache --> entfallt, abgerechnet sein.
"Vor dem 1. Juli 2017 Finanzschwache wurde vom Land (Ausnahme OPP-
begonnene, aber noch festgelegt Projekte bis

nicht abgeschlossene
MaBnahmen kdnnen
gefdrdert werden, wenn
gegenuber dem Bund
erklart wird, dass es sich
um selbstandige
Abschnitte eines
laufenden Vorhabens
handelt".

- >

Die Projektliste per E-Mail an das FM bis 31.12.2017, spatester

Abgabetermin 31.03.2018
(Nachriickerprojekte? *%)

Fristende fir Antragstellung bis 30.06.2020
( ____________________

__________________________________ >

Mindestens 50 % der Finanzhilfen durch Bewilligung bzw. durch begonnene MaBnahmen sollten
gebunden sein (MdF-Schreiben v. 19.10.2017, Seite 5, C2) bis 31.12.2020

Vorlage Verwendungsnachweis spatestens 3 Monate nach Abschluss der MaBnahme

Vollstandige Bauabname bis 31.12.2022
oo oooooooooooooooo00o0000000000000o00000000sC00ooooooooooCoooooooooooooossoooooyg D)

31.12.2024 (§ 13 1l
KInvFG)

siehe auch § 15 11
KinvFG: "Nach dem
31.12.2023 dirfen
Bundesmittel nicht
mehr zur Auszahlung
angeordnet werden,
bei Investitions-
vorhaben nach § 5
Abs. 2 (=OPP-
Projekte) nicht mehr
nach dem
31.12.2024.

*! MaBnahmenbeginn:
*2 MdF-Schreiben C2/S.5

Zeitpunkt des Abschlusses des ersten der Umsetzung dienenden rechtsverbindlichen Leistungs- und Liefervertrages
Bis zum 31.03.2018 in den Listen nicht ausgeschopfte Budgetreste verfallen und werden neu vergeben, es sei denn es
es wird unmittelbar eine in das Budget passende ErsatzmaBnahme benannt.

Schreiben Finanzminsterium vom 31.10.2019 mit "weiteren" verbindlichen Vorgaben und Fristen
Fristende fiir Antragstellung: 30.06.2020 / Vorlage Verwendungsnachweis spatestens 3 Monate nach Abschuss der MaBnahme / vollstidndige Bauabnahme bis 31.12.2022

Vollstandige Abrechnung der MaBnahme: 31.12.2023

Eigene Darstellung Fachbereich 1.3 / Finanzen




