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1. FOrderaufruf... Breitband

e FTTC-Verfahren - Kreiscluster M

(Breitbandausbau bis zum Kabelverzweig_er)

« Markterkundung und Konzepterstellung der forder-
fahigen Gebiete mit Bandbreiten von < 30 Mbit/s

o Kalkulierte Wirtschaftlichkeitslicke = 6.546.572 €

 Vorlaufiger Zuwendungsbescheid = 3.273.286 €
(ateneKOM vom 14.09.2017)

e 90% FOrderung durch Bund und Land
 Rest je zu 1/3 durch OG, VG und Landkreis KL
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2. Forderaufruf — Breitbandausbau Schulen

e Zusatzliches Programm des Bundesministerium
fur Verkehr und digitale Infrastruktur

« Erschlieldung von unterversorgten Schulen mit einer
Glasfaseranbindung (FTTB)

e Zuschusse: Bund =50v. H./Land =40 v. H.
 Rest iHv. 10% = Schultrager
o« Kalkul. Wirtschaftlichkeitslicke = 1.973.000 €

e 41 Schulen erhalten direkten Glasfaseranschluss
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Derzeitiger Stand des Verfahrens...

Technische und rechtliche Abwicklung des
Vergabeverfahrens:

- Projektbegleitung durch Fa. MICUS

Losbildung (4 Lose) v

Erstellung der Vergabeunterlagen v

Durchfihrung des Teilnahmewettbewerbs (1. Stufe des

Vergabeverfahrens) — Eingang d. Teilnahmeantrage 26.03.2018 v

Durchfuhrung der Ausschreibungsphase (2. Stufe des s/

Vergabeverfahrens) — Eingang d. indikativen Angebote
22.06.2018

Abschliefiende Dokumentation 8
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3. Forderaufruf — FTTB-Upgrade

Relaunch des Bundesforderprogrammes
(Moglichkeit eines Upgrades zur FTTB-Technologie)

Novellierte Richtlinie des Bundes vom 03.07.2018

« Kommunen, die bislang auf Kupfertechnologie gesetzt haben,
bekommen die Mdglichkeit eines Technik-Upgrades

* Projektumstellung bis Jahresende auf Glasfaser moglich
« Der Bund stockt hierfir den Bundesanteil entsprechend auf

« Das Land RLP hat mundlich zugesichert, den Landesanteil
ebenfalls aufzustocken
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3. Forderaufruf — FTTB-Upgrade

 Beauftragung der Fa. MICUS fur die FTTB-Grobnetzplanung
und Kostenermittlung

e Netz mit einer Trassenlange von rund 346 km (inkl.
Hausanschlussleitungen)

« Tiefbau- und Verlegepreis (inkl. Leerrohre und Glasfaser)
von 90 €/lfdm

o Kalkulierte Kosten =28.151.026 € (Wirtschaftlichkeitsltcke)

o Zeitlicher Verzug: Ca. 4-6 Monate!
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Landkreis Kaiserslautern - NGA-Grobnetzplanung fur moégliches FTTB-Forderupgrade
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Weiteres Vorgehen...

Moglichkeiten:

1. Fortsetzung des urspringlichen Verfahrens
e zeitnahe Bietergesprache

« sofern keine weitere Verzdgerung
- Zuschlag im Oktober 2018

2. Upgrade der Forder-/Ausschreibungsgebiete auf FTTB-
Technologie

* nach Eroffnung des Forderaufrufs (ggf. bereits im August)
wird der Antrag auf das Upgrade gestellt

« erneute Ausschreibung (,,Verfahrensfortfihrung®)
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Vorteile FTTB-Upgrade...

 Technologische Optimalversorgung (Gigabit-Ausbau)

 Bezogen auf das bisherige Ausbaugebiet wéare die
Moglichkeit des eigenwirtschaftlichen Vorabausbaus
moglich!

e Ausbau von Adressen, die zu unverhaltnismaldig hohen
Kosten fuhren, konnen weiterhin in FTTC-Technologie
ausgebaut werden.

« ErschlielRungsmalinahmen beil spateren Ausbauvarianten
mussen nicht doppelt investiert werden.

« Kompakte Stral3enzlge bzw. Wohnsiedlungen profitieren
besonders vom direkten Glasfaseranschluss
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