KREISVERWALTUNG KAISERSLAUTERN

Fachbereich 5.2

1120/2018

22.10.2018

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status
Kreisausschuss Kreistag	22.10.2018 29.10.2018	öffentlich öffentlich

Energetische Sanierung Kreisverwaltungsgebäude - Lauterstraße 8: Auftragsvergaben / Information vergebene Aufträge

Sachverhalt:

Im Rahmen der energetischen Sanierung des Kreisverwaltungsgebäudes stehen unmittelbar Auftragsvergaben an.

A) Innenraum- und Brandschutzsanierung:

1. Trockenbauarbeiten

Das Gewerk Trockenbauarbeiten wurde an die Firma G+H GmbH aus Ludwigshafen vergeben zu einem Gesamtauftragswert in Höhe von 237.634,13 Euro inkl. MwSt.
Im Rahmen der Bauausführung hat sich herausgestellt, dass zur Herstellung des Brandschutzes weitere Leistungen erforderlich werden. Diese wurden im Rahmen eines geprüften Nachtragsangebotes für eine Gesamtvergütung in Höhe von 20.373,53 Euro inkl. MwSt. angeboten.

Wir empfehlen diesen Nachtrag entsprechend dem Nachtragsangebot an die Firma G+H GmbH aus Ludwigshafen zu beauftragen.

2. Tischlerarbeiten (Vorratsbeschluss)

Die Tischlerarbeiten werden auf ca. 183.000,00 Euro inkl. MwSt. geschätzt und werden im Offenen Verfahren ausgeschrieben.

Wir empfehlen, Landrat Lessmeister mit der Beauftragung des nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung günstigsten Bieters zu ermächtigen.

Information über vergebene Aufträge seit der letzten Sitzung:

Maler- und Lackierarbeiten:
Das Gewerk wurde im offenen Verfahren ausgeschrieben und es wurde ein Vorratsbeschluss über die Auftragsvergabe gefasst. Das Gewerk wurde an die Firma M & S Michael Thomas GmbH in Höheinöd vergeben zum angebotenen Preis von 74.032,28 Euro. Das Gewerk wurde ursprünglich auf 250.000,00 Euro geschätzt.

Gebäudeschadstoffsanierung

Das Gewerk wurde im offenen Verfahren ausgeschrieben und es wurde ein Vorratsbeschluss über die Auftragsvergabe gefasst. Das Gewerk wurde an die Firma Rüdiger Umwelttechnik GmbH aus Tutzing zu angebotenen Preis in Höhe von 54758,56 inkl. MwSt. vergeben. Die geschätzten Kosten lagen bei ca. 130.000,00 Euro inkl. MwSt.

B) Fassadensanierung

1. Metallbau- und Verglasungsarbeiten

Der Auftrag wurde an die Firma Klippel Metallbau GmbH vergeben. Die Gesamtauftragssumme beträgt hier 984.615,92 € inkl. MwSt.
Im Rahmen der Werkplanung hat sich ergeben, dass ein anderes Glas zum Einsatz kommen muss. Dieses wurde zu einem Nachtragsangebot von 39.448,50 Euro angeboten.

Wir empfehlen, den Nachtrag in Höhe von 39.448,50 Euro zu beauftragen.

Beschlussvorschlag:

A)

1. Der Kreisausschuss beschließt, den Nachtrag zum Angebotspreis von 20.373,53 Euro inkl.
   MwSt. an die Firma G+H GmbH zu vergeben

2. Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Landrat zu ermächtigen, den Auftrag an die Firma zu vergeben, die nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat.

B) Der Kreisausschuss beschließt, den Nachtrag der Firma Klippel Metallbau GmbH zum Angebotspreis von 39.448,50 Euro inkl. MwSt. zu beauftragen.

Im Auftrag:

Melanie Gentek